

от « 29 » 08 2018 г. № 46-8

Дорожная карта

внедрения модели реализации разновозрастных программ дополнительного образования детей на территории муниципальное образование «Гурьевский городской округ»

Целями реализации разновозрастных программ дополнительного образования являются:

- повышение открытости и доступности системы дополнительного образования;
- увеличение охвата детей программами дополнительного образования;
- повышение качества практик дополнительного образования.

Задачи внедрения Модели:

- обеспечение широкого охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общобразовательными программами;
- повышение общей информативности, качества и доступности дополнительного образования;
- содержательное взаимодействие инфраструктуры дополнительного образования детей;
- создание конкурентной среды, стимулирующей содержание содержания и повышение качества услуг дополнительного образования;
- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования;
- внедрение инструментов работы с родителями как субъектами региональной системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
Подготовительный этап (01.07.2018 – 31.08.2018)				
1.	Создание организационной группы, выделение ответственного по внедрению разновозрастных программ	До 31 августа 2018 г.	Приказ о создании организационной группы	Директор МАУ ДО «ЦЮЦ гор. Гурьевская» Е. А. Тиманова
2.	Разработка «дорожной карты» по внедрению модели реализации разновозрастных программ дополнительного образования на	До 31 августа 2018 г.	Дорожная карта	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.

Этап внедрения (01.09.2018 – 31.05.2019)

3.	Повышение квалификации педагогов дополнительного образования	С 01 сентября 2018 г.	Удостоверение о повышении квалификации	Методист Якимова А. С.
4.	Анализ и экспертиза содержания программ дополнительного образования детей	До 31 сентября 2018 г.	Согласование программ	Заместитель директора по УР Филиппова Е. Р.
5.	Разработка методических рекомендаций по организации мероприятий дополнительного образования	До 31 сентября 2018 г.	Методические рекомендации	Заместитель директора по УР Филиппова Е. Р.
6.	Разработка районных программ дополнительного образования детей	До 30 октября 2018 г.	Разноуровневые программы дополнительного образования детей	Заместитель директора по УР Фригитова Е. Р.
7.	Запуск программы типовых моделей	01 декабря 2018 г.	Реализация разноуровневых программ	Заместитель директора по УР Филиппова Е. Р.
8.	Материально-техническое обеспечение программ	До 30 декабря 2018 г.	Приобретение оборудования	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.
9.	Заключение договоров на обучение	С 01 декабря 2018 г.	Договора на обучение	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.
10.	Размещение информации на сайте МОЦ о внедрении районных программ	С 01 декабря 2018 г.	Информационный ресурс	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.
11.	Участие в проектах сетевого взаимодействия	С 01 января 2019 г.	Реализация проектов	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.
12.	Понек и привлечение вне образовательных субъектов	С 01 января 2019 г.	Организация ресурсов площадок и площадок для стажировки.	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.

Обобщающий этап (01.06.2019 – 31.05.2020)

13.	Обобщение и трансляция опыта внедрения типовой Модели	01 июля 2019 г. – 31 мая 2020 г.	Проведение семинаров, методических мероприятий	Заместитель директора по УР Филиппова Е. Р.
14.	Формирование базы данных по методическому обеспечению районных программ.	До 31 мая 2020 г.	Методические материалы	Методист Якимова А. С.
15.	Проведение оценки качества реализации типовой Модели	С 31 мая 2019 г.	Результаты мониторинга	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.

16.	Предоставление текущей и отчетной документации о реализации УдОУ на территории муниципального образования по запросу РМШ	Ежегодно	Отчетная документация	Специалист МОЦ Кухаренко И. А.
-----	--	----------	-----------------------	-----------------------------------

Этап широкого внедрения инноваций (с 01.09.2020)

17.	Проведение мастер-классов и открытых занятий	с 01 сентября 2020 г.		Заместитель директора по УР Филиппова Е. Р.
18.	Проведение семинаров, конференций, совещаний для руководителей образовательных учреждений и педагогов.	с 01 сентября 2020 г.		Заместитель директора по УР Филиппова Е. Р.
19.	Участие в региональных мероприятиях	с 01 сентября 2020 г.		Заместитель директора по УР Филиппова Е. Р.